
Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitán, Gro. Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: Ramo general 23 Provisiones Salariales y Economicas: Programas Regionales 2018 (3) TECHO FINANCIERO

Programadas Alcanzadas Autorizada Modificada Comprometida Devengada Ejercida Pagada Por Ejercer Subejercicio Físico  Financ.

46 COMPLEMENTARIA URBANIZACION
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA PARA USOS MULTIPLES EN 

BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO
JUCHITAN CONTRATO

MJG-DOP-

PROGRAMAS 

REGIONALES -

2018-3-I

504 M2 504 M2 300 1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               -$                              100% 100% 1235400402600090003004
OBRA DE DOMINIO 

PUBLICO

47 COMPLEMENTARIA URBANIZACION

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA PARA USOS MULTIPLES EN LA 

COL. RICARDO FLORES MAGON DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITAN 

GUERRERO

JUCHITAN CONTRATO

MJG-DOP-

PROGRAMAS 

REGIONALES -

2018-3-II

504 M2 504 M2 3346 1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               1,582,400.00               -$                              100% 100% 1235400402600090003005
OBRA DE DOMINIO 

PUBLICO

Subtotal Urbanizacion 3,164,800.00$             3,164,800.00$             3,164,800.00$             3,164,800.00$             3,164,800.00$             3,164,800.00$             -$                              -$                   

Total 3,164,800.00$       3,164,800.00$       3,164,800.00$       3,164,800.00$       3,164,800.00$       3,164,800.00$       -$                       -$              
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