



## H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018



### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MJG-DOP-FISM-DF-2018-XXIX CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITAN, DEL ESTADO DE GUERRERO.

SE PROCEDERÁ A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR EL CONTRATISTA: C.ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO, HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA LA: C.ING. ALMA LUZ MARTINEZ SAAVEDRA.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL: C. ING.JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA.

EL IMPORTE DEL CONTRATO FUE DE: \$ 1,050,000.00 (UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:

**FECHA DE INICIO: 16 DE JULIO DEL 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE EL SIGUIENTE:

**FECHA DE INICIO: 16 DE JULIO DEL 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)	PERIODO DEL: 16 DE JULIO DEL 2018. AL: 11 DE AGOSTO DEL 2018.
ESTIMACIÓN NO 2 (DOS)	PERIODO DEL: 13 DE AGOSTO DEL 2018. AL: 25 DE AGOSTO DEL 2018.
ESTIMACIÓN NO 3 (TRES) Y FINIQUITO	PERIODO DEL: 27 DE AGOSTO DEL 2018. AL: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero.

Calle: Morelos #424, Col. Centro, C.P. 41930, Juchitán, Guerrero, México

Teléfonos: 4563444 - email: presidencia@juchitanguerrero.gob.mx

