



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUCHITÁN, GUERRERO.**
"TRABAJANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR"
PERIODO 2015-2018



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO CARRETERA FEDERAL – ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL – CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION. **No. DE CONTRATO:** MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI

LOCALIDAD: JUCHITAN **PROGRAMA DE INVER:** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)

MUNICIPIO: JUCHITAN

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO CARRETERA FEDERAL – ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL – CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION.

TRABAJOS EJECUTADOS

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE RD 26 CON CAMPANA DE 64 MM (2.50"), TOMAS DOMICILIARIAS, SE PAVIMENTO 137 M.L. DE CALLE POR 6.00 M DE ANCHO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 15X20X50 CMS. Y LA APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN LAS GUARNICIONES DE UNA LONGITUD DE 293.60 M.L., BANQUETA DE 10 CM A BASE DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA DE LA MISMA.

CONCEPTO	CONSTRUCCION	PREFABRICADO	MOBILIARIO Y EQUIPO	OTROS	TOTALES
CONTRATISTA	ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO				
NUMERO DE CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI				
FECHA DE INICIO PROGR.	02 DE ABRIL DEL 2018				
FECHA DE TERMINACION DE OBRA.	19 DE MAYO DEL 2018				
FECHA DE INICIO DIF.	-				
FECHA DE TERMINACION DIF.	-				
COMPAÑÍA AFIANZADORA	-				
NUM.DE POLIZAS.	-				
IMPORTE DE ANTICIPO	-				
IMPORTE DE LA GARANTIA.	-				
MONTO CONTRATADO (1)	299,568.97				
MONTO ESTIMADO (2)	299,568.97				
SALDO (1,2,3)	-				
N=.DE ESTIMACIONES	1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)				
PERIODO DE ESTIMACION	EST. 1 (UNO) DEL 2 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2018 EST.2 (DOS Y FINIQUITO) DEL 27 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2018				
IMPORTE DE SANCION	-				
No. DE OFICIO (DIFERIMIENTO Y/O PRORROGA)	-				



Calle Morelos, Número 424, colonia centro. C.P. 41920

Tel. (741) 45 63444 y 45 63009, Correo electrónico: h.ayuntamientojuchitan@live.com



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUCHITÁN, GUERRERO.
"TRABAJANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR"
PERIODO 2015-2018**



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS Y SE RESERVA EL DERECHO DE FORMALIZAR POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGADOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE:	C.ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO
REPRESENTANTE:	C.ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.:	LIPV840214LDA
DOMICILIO:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COLONIA BARRIO ARRIBA CUAJINICUILAPA GUERRERO TEL OFICINA 01 (741) 41 4 09 50

VALENTIN LIBORIO PATRICIO
PERSONA FISICA

RECEPCIONA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.PROFR. ALFONSO AQUILEO SORIANO ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO

Calle Morelos, Número 424, colonia centro. C.P. 41920

Tel. (741) 45 63444 y 45 63009, Correo electrónico: h.ayuntamientojuchitan@live.com