





<b>POLIZA DE CHEQUE</b>	<b>RAMO XXXIII</b>	<b>25</b>	<b>MAYO</b>	<b>2018</b>
<b>VALENTIN LIBORIO PATRICIO</b>			<b>\$</b>	<b>179,224.13</b>
<b>CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N</b>				




ENTRADA AL MACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE
	<b>SANTANDER</b>	<b>65505245457</b>	<b>292</b>
CONCEPTO DEL PAGO			FIRMA CHEQUE RECIBIDO
<b>PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y FINIQUITO DE LA OOBRA: DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO:MJG-DOP-FISM-DF-2018-XX</b>			 VALENTIN LIBORIO PATRICIO
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL
			DEBE
			HABER



  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**TESORERÍA**  
 JUCHITÁN, GRO.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**SINDICO**  
 JUCHITÁN, GRO.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**PRESIDENTE**  
 JUCHITÁN, GRO.

<b>SUMAS IGUALES</b>	
HECHOS POR	POLIZA NO.
REVISADO	
AUTORIZADO	
AUXILIARES	
DIARIO	



**VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
 RFC: LIPV840214LDA  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 41940  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo Folio: - 83  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 25/5/2018 20:02:13  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:

Cliete: Municipio de Juchitan Guerrero  
 R.F.C.: MJG040211PN7  
 Domicilio: Morelos No. 424, Centro, C.P. 41920, Juchitan, Guerrero, México  
 Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	-------	-------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	Unidad de servicio	70171800	RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO. A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF), LA CANTIDAD DE \$179,224.13 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: DESOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG- DOP- FISM- DF- 2018-XX	155,172.41	0.00	002 - IVA - 24,827.59	155,172.41
------	----------	--------------------	----------	---	------------	------	-----------------------	------------

Importe: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.



Subtotal: 155,172.41  
 Impuestos Trascendidos: 24,827.59  
 Retención al millar: 775.86  
 Para efecto de pago: 179,224.14

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408293074  
 Folio fiscal: D6067CA8-09DB-478A-AA89-5252EC9D2A53  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2018 - 20:02:18



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SelloDigitaldelCFDI

Oc4XcbmEvkxpUdy79d7yRdlZmJOKu+TPExAOxUrtkTb/R6XMn54GVz/LV8W+VtTPkoendoZIFOPWZLUTAq0YS8  
cVZQ9vrHTuh2g16mXhoBiyqDFCUSYdfP139Cjo4CgWXXq5Q2zTIR36eCR3J0iNLvQeozkEy3IUBPZImCtwicE  
eyg9TMmEiNfcQ3TB82PZRR2TRLIQN127ZL6Rk4ehITmTeaPwC6g2LDkZDW0PXylx9vUhpysz0EEEnYyzgJBB  
xIjPLC4pkZGmdP+nKc4aslOsPoUuB0s5SFZK+pwW3QXuhbBIP6c8mBU6PR6vOxixPY1Nr+PaNERi1QTGaQxw==

SellodeSAT

fSTYBVwLQ0gfywseTjVw/ReOqNNxEwh8eTzsr+ZG5r2sGarNs75BqAJMEhVup8F3tHjGDS3ZPJ3  
RD54KFCs9QEcBRBPhNWPVx+8e0BM31bsl/OcHBdo/8in24X9VQXPSgYCW5J8iiOZQ9VWUBK9kijhXdl  
/BimLChUUIL8Z3ml8BOL2Ac23eNiVmEWQokfeEwEJeiWZ2slQGQFPJ496AopRK44DXS5/ecO1N8j/i  
Bof7yH+row9EXXAtpf4Gmsf1Dm0o5S8Wkl4Us1jMCFujD6fCoAL//HMbFXLa1+pO4QmWwMIirt9Gsj  
6AnGequv5NvhVizlx9Brlg==

CadenaoriginaldeicomplementodecertificacióndigitaldelSAT

||1.1|D6067CA8-09DB-478A-AA89-5252EC9D2A53|2018-05-25T20:02:18|MAS0810247C0|Oc4X  
cbmEvkxpUdy79d7yRdlZmJOKu+TPExAOxUrtkTb/R6XMn54GVz/LV8W+VtTPkoendoZIFOPWZLUTAq0Y  
S8cVZQ9vrHTuh2g16mXhoBiyqDFCUSYdfP139Cjo4CgWXXq5Q2zTIR36eCR3J0iNLvQeozkEy3IUBPZ  
ImCtwicEeyg9TMmEiNfcQ3TB82PZRR2TRLIQN127ZL6Rk4ehITmTeaPwC6g2LDkZDW0PXylx9vUhp  
ysz0EEEnYyzgJBBxIjPLC4pkZGmdP+nKc4aslOsPoUuB0s5SFZK+pwW3QXuhbBIP6c8mBU6PR6vOxixPY  
1Nr+PaNERi1QTGaQxw==|00001000000404486074||





## H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero

"Trabajando juntos por un futuro mejor"  
2015 - 2018



### CARPETA No. 1

#### ORIGINAL

**ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO.**

**FECHA: 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2018.**

**CONTRATISTA: C. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

**CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XX**

**OBRA: DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.**

**UBICACIÓN: LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO.**

**H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero.**

**Calle: Morelos #424, Col. Centro, C.P. 41930, Juchitán, Guerrero, México**

**Teléfonos: 4563444 - email: presidencia@juchitanguerrero.gob.mx**







**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.**

PERIODO 2015 - 2018

		<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL</b>			
<b>ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO</b>		<b>ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO</b>		ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
RFC: LIPV840214LDA		RFC: LIPV840214LDA		ESTADO: GUERRERO	
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		DEL: 16/04/2018	
E S T I M A C I Ó N		E S T I M A C I Ó N		AL: 21/05/2018	
UBICACIÓN: JUCHITAN		UBICACIÓN: JUCHITAN			
CONTRATO M/JG-DOP-FISM-DF-2018-XX		CONTRATO M/JG-DOP-FISM-DF-2018-XX			
PERIODO EST 16 ABRIL AL 21 MAYO 2018		PERIODO EST 16 ABRIL AL 21 MAYO 2018			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES			EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM		
TERRACERIAS CAMINO RASTREO	DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.							
	DEZASOLVE DE LA RED DE ATARGEA Y POZOS DE VISITA							
	CON VARILLAS DE EXTENCION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 50.00	3,103.4483	0.00	3,103.4483	0.00	\$ 155,172.42
				<b>TOTAL ESTA ESTIMACION</b>				<b>\$ 155,172.42</b>

**LP**  
**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**  
**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
 RFC: LIPV840214LDA  
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ  
 CONSTITUCIONAL  
 2015 - 2018  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 JUCHITAN, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PROF. ALFONSO ADRIANO SORIANO  
 ZAVALETA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2015 - 2018  
**PRESIDENTE**  
 JUCHITAN, GRO.







H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

CONTROL DE ESTIMACIONES

OBRA: DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN MPIO. DE JUCHITAN GRO.	UBICACION: JUCHITAN	EST. No. 1 (JUNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XX	ESTADO: GUERRERO
	PERIODO EST: 16 ABRIL AL 21 MAYO 2018	DEL: 16/04/2018
		AL: 21/05/2018

MONTO DE CONTRATO	
\$180,000.00	
MONTO DE ANTICIPO	\$0.00

ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA


LIQUIDACION		
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$	155,172.42	ESTA ESTIMACION: \$ 180,000.00
IVA (16%): \$	24,827.59	ACUMULADO ANTERIOR: \$ -
TOTAL: \$	180,000.00	ACUMULADO TOTAL: \$ 180,000.00

DEDUCCIONES		
AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$	-	SALDO POR AMORTIZAR: -\$ 0.00
INSPECCION DE OBRAS 5 AL MILLAR: \$	775.86	AVANCE EN EL PERIODO: 100.00%
CMIC CAPAC 2 AL MILLAR: \$	-	AVANCE ANTERIOR: 0.00%
TOTAL DEDUCCIONES: \$	775.86	AVANCE GENERAL DE LA OBRA: 100.00%

LIQUIDO A PAGAR:	\$ 180,000.00	AVANCE FINANCIERO
------------------	---------------	-------------------

IMPORTE CON LETRA:

(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)



ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
CONTRATISTA  
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL  
ING. JOSÉ LUIS JUSTO RAMÍREZ  
DIRECCIÓN  
OBRAS PÚBLICAS  
JUCHITÁN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PROF. AFRONSO AQUILINO SORIANO ZAVALETA  
PRESIDENTE  
JUCHITÁN, GRO.