

<b>POLIZA DE CHEQUE</b>	<b>RAMO XXXIII</b>	<b>4</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2018</b>
<b>VALENTIN LIBORIO PATRICIO</b>			<b>\$</b>	<b>151,344.83</b>
<b>CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N</b>				

ENTRADA AL MACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE
	<b>SANTANDER</b>	<b>65505245457</b>	<b>284</b>

CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CAMINO DE LA CUCHILLA- TORNTON- AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE JUCHITAN,GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*(Firma manuscrita)*

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE**

**VALENTIN LIBORIO PATRICIO**


**DEBE HABER**

**RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS MENOR**


**VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTAL**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	---------------------	---------	------	-------


--	--	--	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**SINDICATO**  
JUCHITAN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**SINDICATO**  
JUCHITAN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**PRESIDENTE**  
JUCHITAN, GRO.

<b>SUMAS IGUALES</b>		
----------------------	--	--

HECHOS POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NO.
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>		DEI-12	EI-12

000000



**VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
 RFC: LIPV840214LDA  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 41940  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 72  
 Fecha: 4/4/2018 08:46:12

Datos del cliente  
**Cliente:** Municipio de Juchitan Guerrero  
**R.F.C.:** MJG040211PN7 **Uso CFDI:** 101 - Construcciones  
**Domicilio:** Morelos No. 424, Centro, C.P. 41920, Juchitan, Guerrero, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1  
 RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO; A TRAVEZ DEL FONDO DE OPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF), LA CANTIDAD DE \$151,344.83 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y

131,034.48	0.00	002 - IVA - 20,965.52	131,034.48
------------	------	-----------------------	------------

FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CAMINO DE LA CUCHILLA-TORONTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF 2018 XIV



21.00 SERVICIOS

E48 - Unidad de servicio  
 72141106 - Servicio de construcción de carreteras de grava o tierra



Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.

Handwritten notes: Jaism, Dea-12, 3E1-12, ch-284, Abn1

Subtotal	131,034.48
Impuestos Totales	20,965.52
Retención al millar	655.17
Para efecto de pago	151,344.83

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

192





Serie del Certificado del emisor	00001000000408293074
Folio fiscal	31491DC0-06A8-400F-A976-6A3B4B07F3AC
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 4 2018 - 08:46:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X2QjhtB/8pxi2L0Uh6AR5fiamR9O6jJsOJQE56dXRbBYMZQFTxlpAbsrtu47WRdedLBKoHn5FSwewZROf26CjG  
yW8A0IwVZTGETwHburYXdYUtstzbbVrmgrBekEpF8mHy8S2YqNZp0+Seqhmekeri7130apqhLU0sqLeD8PtH7N  
lhjYDZwSYts44GUjq2Bo0EAaShpzt9Mao7Nb8StHV9o9/2m+bi3m1ZyRWwqRKvSAipPDICxTwDKHIXCVYJuAY  
9CSl2eZrTgPqo7qYPOAz7Mbo+Y9sXzlfCXI0DOJwNDWsefOgNjIFA8l1/7n4A3fMbDUdhfxGolrTXtT02fWQ==

Sello del SAT

ObVvq6Wo2YCBbfqEwwAh9T59VvcULJ4iWw+iqDseU90589U8RVxLajAr6+focN279vbi9+C1OzWSVZgSYc  
cD8GCGgifsV3jOJn1oFSKvlcST7zw6OeVyOoFUe7K/4qKcX6EuZN+XrnlxbJep8GY2Gcz/6y2Frquso  
FmxOA15i3lCs6o5NyZ3dJLT2BqkdrLbWNPezCu29BvdnG4fDW6QbsoSAww11L/pSKPptpp1sU2fD9dL  
nl8C4l3pbrr1/QSyJRWllJbwdy+X1S/+CS4RSSO/rjlfpgkk9z/uc/uWB99LF05xfr32zGxpCp8w7Td  
KVcaB3j0DQ1qCRiga4lwEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31491DC0-06A8-400F-A976-6A3B4B07F3AC|2018-04-04T08:46:33|MAS0810247C0|X2Qj  
htB/8pxi2L0Uh6AR5fiamR9O6jJsOJQE56dXRbBYMZQFTxlpAbsrtu47WRdedLBKoHn5FSwewZROf26C  
jGyW8A0IwVZTGETwHburYXdYUtstzbbVrmgrBekEpF8mHy8S2YqNZp0+Seqhmekeri7130apqhLU0sqL  
eD8PtH7NlhjYDZwSYts44GUjq2Bo0EAaShpzt9Mao7Nb8StHV9o9/2m+bi3m1ZyRWwqRKvSAipPDICx  
TwDKHIXCVYJuAY9CSl2eZrTgPqo7qYPOAz7Mbo+Y9sXzlfCXI0DOJwNDWsefOgNjIFA8l1/7n4A3fMbD  
UDhfxGolrTXtT02fWQ==|00001000000404486074||



193



## H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018



### CARPETA No. 1

### ORIGINAL

**ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO**

**FECHA DE ESTIMACION:**

21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018.

**PERIODO DE ESTIMACION:**

21 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

**CONTRATISTA:** C. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

**CONTRATO:** MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV.

**OBRA:** REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA  
TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORONTON-AL RIO.

**UBICACIÓN:** LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MUNICIPIO  
DE JUCHITAN GUERRERO.

**H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero.**

**Calle:** Morelos #424, Col. Centro, C.P. 41930, Juchitán, Guerrero, México

**Teléfonos:** 4563444 - **email:** presidencia@juchitanguerrero.gob.mx





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.**

**PERIODO 2015 - 2018**



**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**

**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

**CONTROL DE ESTIMACIONES**

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORONTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.	UBICACION:	LA CUCHILLA	EST. No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: <b>ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO</b>	CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV	ESTADO: <b>GUERRERO</b>
	PERIODO EST	21 FEBRERO A 28 FEBRERO 2018	DEL: <b>21/02/2018</b>
			AL: <b>01/03/2018</b>

**MONTO DE CONTRATO**  
\$152,000.00

**MONTO DE ANTICIPO**  
\$0.00

**ESTA ESTIMACION**

**ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA**

<b>LIQUIDACION</b>			
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$	131,034.48	ESTA ESTIMACION: \$	152,000.00
IVA (16%): \$	20,965.52	ACUMULADO ANTERIOR: \$	-
<b>TOTAL: \$</b>	<b>152,000.00</b>	ACUMULADO TOTAL: \$	152,000.00
		SEGÚN CONTRATO: \$	<b>152,000.00</b>
		SALDO POR EJERCER: \$	0.00
<b>DEDUCCIONES</b>		SALDO POR AMORTIZAR: \$	0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$	-	AVANCE EN EL PERIODO:	100.00%
INSPECCION DE OBRAS 5 AL MILLAR: \$	655.17	AVANCE ANTERIOR:	0.00%
CMIC CAPAC 2 AL MILLAR: \$	-	AVANCE GENERAL DE LA OBRA:	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES: \$</b>	<b>655.17</b>		
		<b>AVANCE FINANCIERO</b>	
		152,000.00	

**IMPORTE CON LETRA:**

(CIENTOCINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
CONTRATISTA:  
**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
RFC: LIPV840214LDA  
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS: **ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: **ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ**

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
**PRESIDENTE**  
JUCHITAN GRO.  
PROF. ALFONSO AGUILER SORIANO ZAVALETA












**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.**

PERIODO 2015 - 2018



**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**

**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



**E S T I M A C I Ó N**

ESTIMACION No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
ESTADO:	GUERRERO
DEL:	21/02/2018
AL:	01/03/2018
UBICACIÓN:	LA CUCHILLA
CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV
PERIODO EST	21 FEBRERO A 28 FEBRERO 2018

CONTRATISTA: **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	VOLUMENES		IMPORTE ESTIMADO
						ESTA ESTIM	ACUMULADO	
TERRACERIAS	RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE:CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE,FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA OPERACIÓN Y COMBUSTIBLE. CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA. INCLUYE: DESPALME, CORTE, AMONTONAMIENTO, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	KM	\$ 10,156.25	6.0340	0.00	6.0340	6.03	\$ 61,282.81
EXC-RETRO	DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A	M3	\$ 29.33	1,181.8897	0.00	1,181.8897	1,181.8897	\$ 34,664.82
ACA-1ER-KM	EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 31.71	663.6700	0.00	663.6700	663.6700	\$ 21,044.98
ACA-REO+1	KM. SUBSECUENTE CON CAMION INCLUYE: DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 10.00		0.00	1,404.1866		\$ 14,041.87
<b>TOTAL ESTA ESTIMACION</b>						<b>1,404.1866</b>	<b>663.6700</b>	<b>\$ 131,034.48</b>

CONTRATISTA  
**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
 R.F.C.: LIPV840214LDA  
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,  
 VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
**ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 JUCHITAN, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PROF. ALÉONSO AQUILEO SORIANO ZAVALETA**





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.

NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV

UBICACION: LA CUCHILLA

PERIODO DE ESTIMACION:

01/03/2018

CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO


21 FEBRERO A 28 FEBRERO 2018

21/02/2018

ESTIMACION: 1 (UNO) Y FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO.										
TERRACERIAS	CAMINO									
RASTREO	RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE:CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE,FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA,OPERACION Y COMBUSTIBLE.				KM	6.0340	-	-	1.00	6.0340
TOTAL:										6.0340



ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
R.F.C.: LIPV8-40214LDA  
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

Supervisor Signature

SUPERVISOR: ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

Director Signature

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:  
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ  
JUCHITAN, GRO.



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

**LP**


**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**

**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA. EQUIPO MENOR. VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES


OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.

NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV





UBICACIÓN:	LA CUCHILLA	PERIODO DE ESTIMACION:	21/02/2018	FECHA:	01/03/2018
CONTRATISTA:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	ESTIMACION No.:	1 (UNO) Y FINIQUITO		

## CROQUIS



## SECCION TIPO

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS, DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

**LP**

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

CONTRATISTA DE LA OBRA

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

SUPERVISOR:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIR







H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

**LP**

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**



**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

RFC: LIPV840214LDA


RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.

NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV



UBICACIÓN:	LA CUCHILLA	PERIODO DE ESTIMACION:	21/02/2018	FECHA:	01/03/2018
CONTRATISTA:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	ESTIMACION No.:	1 (UNO) Y FINIQUITO		

**CROQUIS**



**SECCION TIPO**

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: DESPALME, CORTE, AMONTONAMIENTO, OPERACION Y COMBUSTIBLE

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
**LP**  
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
 RFC: LIPV840214LDA  
 CONTRATISTA: M. J. G. D. O. P. F. I. S. M. D. F. 2018 - XIV  
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018  
 DIRECCION OBRAS PUBLICAS  
 JUCHITAN, GRO.

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA  
 SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIR








H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

<b>LP</b>		<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL</b>	
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	
RFC: LIPV840214LDA		RFC: LIPV840214LDA	
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV	
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.		FECHA: 01/03/2018	
UBICACION: LA CUCHILLA		ESTIMACION No: 1 (UNO) Y FINIQUITO	
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		PERIODO DE ESTIMACION: 21 FEBRERO A 28 FEBRERO 2018	

**CROQUIS**



ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

**LP**  
**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**  
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
 RFC: LIPV840214LDA  
 CONTRATISTA  
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR  
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 DIRECCION OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIR








H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.  
PERIODO 2015 - 2018



**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL**




**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES  
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CAMINO DE LA CUCHILLA-TORANTON-AL RIO  
EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MPIO. DE JUCHITAN GRO.


NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV

UBICACIÓN:	LA CUCHILLA	FECHA:	21/02/2018	01/03/2018
CONTRATISTA:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	PERIODO DE ESTIMACION:	21 FEBRERO A 28 FEBRERO 2018	1 (UNO) Y FINIQUITO


**CROQUIS**



**SECCION TIPO**  
EJE DE TRAZO Y PROYECTO



**SECCION TIPO**  
EJE DE BARRIL MATE DE PROYECTO



ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**  
RFC: LIPV840214LDA  
CONTRATISTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, ESTUDIOS FORESTALES  
**ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

*[Handwritten signature]*

**SUPERVISOR:**  
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

*[Handwritten signature]*

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:**  
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

# LP

## PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



### REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO:  
CAMINO DE LA CUCHILLA -TORONTON -AL RIO

ESTIMACIÓN No	ESTIMACIÓN	I (UNO) Y FINIQUITO
ESTADO:	JUCHITÁN	GUERRERO
DEL:	MUG-DOP-FISM-DF-2018-XIV	21/01/2018
AL:	PERIODO EST 21 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2018	01/03/2018

CONTRATISTA **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

UBICACIÓN	JUCHITÁN
CONTRATO	MUG-DOP-FISM-DF-2018-XIV
PERIODO EST	21 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO		

RASTREO

CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: COR-SANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

KM



CONTRATISTA

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROFR. ALFONSO A. SORIANO ZAVALA

SECRETARÍA MUNICIPAL

2015-2018  
PRESIDENTE MUNICIPAL







# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

# LP

## PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

### ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



### REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CAMINO DE LA CUCHILLA -TORONTON -AL RIO

CONTRATISTA **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

ESTIMACION No	ESTIMACION	1 (UNO) Y FINIQUITO
ESTADO:	ESTADO:	GUERRERO
DEL:	DEL:	21/01/2018
AL:	AL:	01/03/2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	EST. ANT		

RASTREO

CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

KM



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

CONTRATISTA MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ALFONSO A. SORIANO ZAVALA





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



## PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



### REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO:  
CAMINO DE LA CUCHILLA -TORANTON -AL RIO

ESTIMACION No	1 (UNO) Y FINIQUITO
ESTADO:	GUERRERO
DEL:	21/01/2018
AL:	01/03/2018

CONTRATISTA **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**


UBICACION	JUCHITÁN
CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV
PERIODO EST	21 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				EST. ANT	ESTA ESTIM		

RASTREO

CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

KM



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



RESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ALFONSO SORIANO ZAVALA

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO