



VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 41940
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 64
 Fecha: 4/4/2018 08:03:12

Datos del cliente
 Cliente: Municipio de Juchitan Guerrero
 R.F.C.: MJG040211PN7
 Domicilio: Morelos No. 424, Centro, C.P. 41920, Juchitan, Guerrero, México
 Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	--------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	72141106 - Servicio de construcción de carreteras de grava o tierra	1 RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO; A TRAVEZ DEL FONDO DE OPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF), LA CANTIDAD DE \$154,331.90 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV	133,620.69	0.00	002 - IVA - 21,379.31	133,620.69
------	----------	---------------------------	---	--	------------	------	-----------------------	------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 SINDICO JUCHITAN, GRO.
 E48
 Unidad de servicio

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 PRESIDENTE JUCHITAN, GRO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
 LP
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 R.F.C.: LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

FISM
 OEI-2
 EI-2
 Ch-274
 Abril

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.

Subtotal: 133,620.69
 Impuestos Traslados: 21,379.31
 Retención al millar: 668.10
 Para efecto de pago: 154,331.90

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

152



Serie del Certificado del emisor	00001000000408293074
Folio fiscal	0838FF0B-7FCC-41FB-A9AC-C6F863710F60
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 4 2018 - 08:03:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RfWOBn/8WcXlFgCXtjTftfQQOmNQms4XMa92hLR7MAy0+Qe+DBeuBgou1Yf4fD7HPoD+ZTp3bdr2cydkzonKX
 PipR1Nb0637nZAwrij88k2ckPGYJIU2pUqd4fOVVjbbH8djWoOErHb6aBGvliicoslZxkWPUasUaYRuzSXdQM/+
 anzSGiVit4qH1Sxj9zy8p8TBxwTG8VKimkdt9mdHGDSxcr6v6dztMcuKj91AkgbBjQ21a3akqzPGmPulnwAJDR
 axVjYECsBRHwIDw23Vr+wqLoFn06099Ka++6LEX9ModsCgHVMluOylzJ9ZNV8yeBaofZK9DV/OG0804bqg==

Sello del SAT

cQ2WWqeWNBgBVW03uFUK9W6NufCqTCQEzLU3T6hByF4PK+IWXK2f8sUrD4/5lgSFqP/loqApFqZy+yf
 OFPvgoejbnXXRxCuUgB7uky5ydE9eEKDasZj3O+ro2n8Q/1fpj6GgPUKGBvLbc8G+ISdrCv6/sD7Du6rn9E
 adalEFs+75zygyRyiHXZcaM/YTAE/+NUjj5I2Ghq7hrVQXDNV61Tckr4G2reVsCkzc+pwgqNhYiC2wv
 8jib6TugL0t+uFYUQl6yy00h2t3w/mHZzj9w9wQGwkv9IDYBAS0919gC4Rnu8wa8fXnWMOsKxOXsOzlh
 mbqgkdr8TugdZlO7HUXyDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0838FF0B-7FCC-41FB-A9AC-C6F863710F60|2018-04-04T08:03:35|MAS0810247C0|RfWO
 BN/8WcXlFgCXtjTftfQQOmNQms4XMa92hLR7MAy0+Qe+DBeuBgou1Yf4fD7HPoD+ZTp3bdr2cydkzon
 KXPipR1Nb0637nZAwrij88k2ckPGYJIU2pUqd4fOVVjbbH8djWoOErHb6aBGvliicoslZxkWPUasUaYRu
 zSXdQM/+anzSGiVit4qH1Sxj9zy8p8TBxwTG8VKimkdt9mdHGDSxcr6v6dztMcuKj91AkgbBjQ21a3ak
 qzPGmPulnwAJDRaxVjYECsBRHwIDw23Vr+wqLoFn06099Ka++6LEX9ModsCgHVMluOylzJ9ZNV8yeB
 aofZK9DV/OG0804bqg==|00001000000404486074||



PDF



H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018



CARPETA No. 1

ORIGINAL

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA DE ESTIMACION:

08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2018.

PERIODO DE ESTIMACION:

08 DE ENERO AL 11 DE ENERO DEL 2018.

CONTRATISTA: C. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV.

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
CARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN
MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO.

H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero.

Calle: Morelos #424, Col. Centro, C.P. 41930, Juchitán, Guerrero, México

Teléfonos: 4563444 - **email:** presidencia@juchitanguerrero.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

CONTROL DE ESTIMACIONES

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN MPIO. DE JUCHITAN GRO.	UBICACION:	SAN JOSE CAPULIN	EST. No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV	ESTADO: GUERRERO
	PERIODO EST	08 ENERO A 11 ENERO 2018	DEL: 08/01/2018
			AL: 12/01/2018

MONTO DE CONTRATO	\$155,000.00
MONTO DE ANTICIPO	\$0.00

ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA

LIQUIDACION

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:	\$	133,620.69	ESTA ESTIMACION:	\$	155,000.00
IVA (16%):	\$	21,379.31	ACUMULADO ANTERIOR:	\$	-
TOTAL:	\$	155,000.00	ACUMULADO TOTAL:	\$	155,000.00

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	-	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	0.00
INSPECCION DE OBRAS 5 AL MILLAR:	\$	668.10	AVANCE EN EL PERIODO:		100.00%
CMIC CAPAC 2 AL MILLAR:	\$	-	AVANCE ANTERIOR:		0.00%
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	668.10	AVANCE GENERAL DE LA OBRA:		100.00%

LIQUIDO A PAGAR:

	\$	155,000.00	AVANCE FINANCIERO
--	----	------------	-------------------

IMPORTE CON LETRA:

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

AVANCE EN EL PERIODO:	100.00%
AVANCE ANTERIOR:	0.00%
AVANCE GENERAL DE LA OBRA:	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
LP
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JULIO SORIANO ZAVALETA





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



ESTADO DE CUENTA		ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: SAN JOSE CAPULIN	ESTADO: GUERRERO	
CONTRATO MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV	DEL: 08/01/2018	
PERIODO EST 08 ENERO A 11 ENERO 2018	AL: 12/01/2018	
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)
\$155,000.00		\$0.00

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	RETENCION 2% AL ESTADO	5% AL MILLAR INSP. DE OBRAS	2% AL MILLAR C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) Y FINIQUITO		\$ 133,620.69	\$ 21,379.31		\$ 668.10	\$ -	\$ -	\$ 668.10	\$ 154,527.20
TOTAL		\$133,620.69	\$21,379.31	\$0.00	\$668.10	0.00	\$0.00	\$668.10	\$154,527.20
SALDO		\$0.00							
					SALDO POR AMORTIZAR		\$0.00	\$0.00	\$154,527.20

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
LP
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 R.F.C.: LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO. 2015 - 2018
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SIYAECING, JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JUCHITAN, GRO. 2015 - 2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HON. ENRIQUE AQUILLO SORIANO ZAVALETA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL		
		ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		
		RFC: LPV840214LDA		
		RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		
R E S U M E N D E L A E S T I M A C I O N				
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN MPIO. DE JUCHITAN GRO.	EST. No.	UBICACIÓN: SAN JOSE CAPULIN		1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	CONTRATO	MJJG-DOP-FISM-DF-2018-IV		GUERRERO
	PERIODO EST	08 ENERO A 11 ENERO 2018		DEL: 08/01/2018
				AL: 12/01/2018

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	CAMINO	\$ 133,620.69
TOTAL DE PARTIDAS:		\$ 133,620.69
SUBTOTAL:		\$ 133,620.69
16 % IVA:		\$ 21,379.31
TOTAL:		\$ 155,000.00

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: **(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 R.F.C.: LPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
 VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

DOS VINTOS Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

100.00%
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION
 OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

0.00%
100.00%
100.00%
 AVANCE FINANCIERO ANTERIOR:
 AVANCE FINANCIERO ACTUAL:
AVANCE FINANCIERO TOTAL:
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE
 PROF. ALFONSO RAQUEL SOBRIANO ZAVALETA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

E S T I M A C I Ó N

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN MPIO. DE JUCHITAN GRO.	ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	ESTADO: GUERRERO
UBICACION: SAN JOSE CAPULIN	DEL: 08/01/2018
CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV	AL: 12/01/2018
PERIODO EST: 08 ENERO A 11 ENERO 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
						ESTA ESTIM	ACUMULADO		
TERRACERIAS CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO-SAN JOSE CAPULIN.								
RASTREO	RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE:CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE,FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA,OPERACION Y COMBUSTIBLE.	KM	\$ 10,156.25	5,0000	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$ 50,781.25
EXC-RETRO	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA. INCLUYE: DESPALME, CORTE, AMONTONAMIENTO, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 29.33	1,398.75	0.00	1,398.75	1,398.75	0.00	\$ 41,025.34
ACA-1ER-KM	ACARREO TER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 31.71	1,065.8973	0.00	1,065.8973	1,065.8973	0.00	\$ 33,799.60
ACA-REO+1	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A KM SUBSECUENTE CON CAMION INCLUYE: DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 10.00	801.4500	0.00	801.4500	801.4500	0.00	\$ 8,014.50
TOTAL ESTA ESTIMACION									\$ 133,620.69



SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUCHITAN, GRO.

