



VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 41940
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 66
 Fecha: 4/4/2018 08:15:58

Datos del cliente
 Cliente: Municipio de Juchitan Guerrero
 R.F.C.: MJG040211PN7
 Domicilio: Morelos No. 424, Centro, C.P. 41920, Juchitan, Guerrero, México
 Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	--------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1
 RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO; A TRAVEZ DEL FONDO DE OPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF), LA CANTIDAD DE \$73,681.03 (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION # 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA, EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII



E48 - Unidad de servicio
 72141106 - Servicio de construcción de carreteras de grava o tierra

63,793.10	0.00	002 - IVA - 10,206.90	63,793.10
-----------	------	-----------------------	-----------

Importe con letra: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.

Subtotal	63,793.10
Impuestos Traslados	10,206.90
Retención al millar	318.97
Para efecto de pago	73,681.03

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408293074

164

00



Alu S.



Handwritten notes and signatures:
 DEL-S
 EI-S
 Ch-277
 1261



Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

E2DA3604-CEC4-4E40-8463-8B111AC282F7
00001000000404486074
Abril 4 2018 - 08:16:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iFSyD5231qYtOb9f715ct1mFb/syGd8A4kXF/U5e5vU9c5TRI8eLX9zkPYO08iOIH1Yo8WDCLNaRCDbruob7wA
Th2wSkPOnrT7Nt5cctUHLgpgDOrbQPvAb0LVmKIGR33C26YIzSyh8r+/knXPPZ2gE9rrsvXOf8dETqdUtVjaBD
RwE0kCHxI4GK7GrwGtTh2T5JmyGO/G4SyBENMGj2i2U/blfr2Sdd4/AXboZKOSjMHNjXNuMv/7KrNtn/xE2jG
pR7+QURKV5xUVEkxkAQ8ADb08u9pLlCOy/V2i5rkOfdWYsMuXyH7rLr5FFR8piot/yHPMrfMHBH647Lo2eWA==

Sello del SAT

XAQVplFT3Mv/j6xmMgOUwFMLZJKzCZt2epeFQRqArBi1siaMeRou80OnLibrom30mmr39D5qSThxGOXA
b5a9q9Jz/K+FUOgqNIQZ0zUwdOS744TGbiV63T9kamYVFQksfOCy4oA3tBAAGnbUZmYuF4iSDz/4yXes
vHVyp6U0BJxlaRsn1YzsAetk5qFhap6Dgd8Ld5bY0rjU9PwDqSyAWGyW4uz4ZS/IJQLI0eTlwcN8DOQ
RVqN4sGXP5BKx3a15KHJQMBr81Sz7AcYCOsNAbONXuEE1aCWggq8eAg/rIAfT1v5XT9QkTo0RCrtq
3blIoa3zwVuanAaE4CaB3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2DA3604-CEC4-4E40-8463-8B111AC282F7|2018-04-04T08:16:18|MAS0810247C0|iFSy
D5231qYtOb9f715ct1mFb/syGd8A4kXF/U5e5vU9c5TRI8eLX9zkPYO08iOIH1Yo8WDCLNaRCDbruob7
wAth2wSkPOnrT7Nt5cctUHLgpgDOrbQPvAb0LVmKIGR33C26YIzSyh8r+/knXPPZ2gE9rrsvXOf8dETq
dUtVjaBDRwE0kCHxI4GK7GrwGtTh2T5JmyGO/G4SyBENMGj2i2U/blfr2Sdd4/AXboZKOSjMHNjXNuM
v/7KrNtn/xE2jGpR7+QURKV5xUVEkxkAQ8ADb08u9pLlCOy/V2i5rkOfdWYsMuXyH7rLr5FFR8piot/y
HPMrfMHBH647Lo2eWA==|00001000000404486074||



165

00



H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018



CARPETA No. 1

ORIGINAL

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA DE ESTIMACION:

20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2018.

PERIODO DE ESTIMACION:

20 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2018.

CONTRATISTA: C. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII.

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA
MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO.

H. Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero.

Calle: Morelos #424, Col. Centro, C.P. 41930, Juchitán, Guerrero, México

Teléfonos: 4563444 - **email:** presidencia@juchitanguerrero.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

CONTROL DE ESTIMACIONES

UBICACIÓN DE:	RAYITO DE LUNA	EST. No.:	1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATO:	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	ESTADO:	GUERRERO
PERIODO EST:	20 MARZO A 21 MARZO 2018	DEL:	20/03/2018
		AL:	22/03/2018

MONTO DE CONTRATO	\$74,000.00
MONTO DE ANTICIPO	\$0.00

ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA

LIQUIDACION		
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:	\$ 63,793.10	ESTA ESTIMACION: \$ 74,000.00
IVA (16%):	\$ 10,206.90	ACUMULADO ANTERIOR: \$ -
TOTAL:	\$ 74,000.00	ACUMULADO TOTAL: \$ 74,000.00

DEDUCCIONES		
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR: -\$ 0.00
INSPECCION DE OBRAS 5 AL MILLAR:	\$ 318.97	AVANCE EN EL PERIODO: 100.00%
CMIC CAPAC 2 AL MILLAR:	\$ -	AVANCE ANTERIOR: 0.00%
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 318.97	AVANCE GENERAL DE LA OBRA: 100.00%

LIQUIDO A PAGAR:	\$ 74,000.00	AVANCE FINANCIERO
------------------	--------------	-------------------

IMPORTE CON LETRA:

(SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

AVANCE EN EL PERIODO:	100.00%
AVANCE ANTERIOR:	0.00%
AVANCE GENERAL DE LA OBRA:	100.00%

CONTRATISTA

 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
 VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVEIRA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN
 2015
 PRESIDENTE

 J. PROF. ANTONIO DE LA CRUZ SORIANO ZAVALETA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL	
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO RFC: LIPV840214LDA		
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		
E S T A D O D E C U E N T A		
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MPIO. DE JUCHITAN GRO.	UBICACIÓN: RAYITO DE LUNA	ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	ESTADO: GUERRERO
	PERIODO EST: 20 MARZO A 21 MARZO 2018	DEL: 20/03/2018
		AL: 22/03/2018
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)
\$74,000.00		\$0.00

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	RETENCION 2% AL ESTADO	5% AL MILLAR INSP. DE OBRAS	2% AL MILLAR C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) Y FINIQUITO		\$ 63,793.10	\$ 10,206.90		\$ 318.97	\$ -	\$ -	\$ 318.97	\$ 73,527.20
TOTAL		\$63,793.10	\$10,206.90	\$0.00	\$318.97	0.00	0.00	\$318.97	\$73,527.20
SALDO		\$0.00						\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR								\$0.00	

CONTRATISTA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
R.F.C.: LIPV840214LDA
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JUCHITAN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
PRESIDENTE
ING. ALFONSO AQUILERO SORIANO
ZAVALETA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



E S T I M A C I Ó N		ESTIMACION No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MPIO. DE JUCHITAN GRO.		ESTADO:	GUERRERO
CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		DEL:	20/03/2018
		AL:	22/03/2018
UBICACIÓN: RAYITO DE LUNA			
CONTRATO M.JG-DOP-FISM-DF-2018-VII			
PERIODO EST 20 MARZO A 21 MARZO 2018			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES			IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	
TERRACERIAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA.						
RASTREO	RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE:CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE,FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA,OPERACION Y COMBUSTIBLE. CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: DESPALME, CORTE, AMONTONAMIENTO, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	KM	\$ 10,156.25	3.0000	0.00	3.0000	\$ 30,468.75
ACA-1ER-KM	ACARREO TER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 29.33	654.4050	0.00	654.4050	\$ 19,193.70
ACA-2ER-KM	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A KM SUBSECUENTE CON CAMION INCLUYE: DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	M3	\$ 31.71	339.3508	0.00	339.3508	\$ 10,760.81
		M3	\$ 10.00		0.00	336.9842	\$ 3,369.84
				TOTAL ESTA ESTIMACION			\$ 63,793.10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS






H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018


LP		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL	
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MPIO. DE JUCHITAN GRO. RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES		NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	
UBICACIÓN:	RAYITO DE LUNA	PERIODO DE ESTIMACION:	20/03/2018
CONTRATISTA:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	FECHA:	22/03/2018
		ESTIMACION No.:	1 (UNO) Y FINIQUITO

CROQUIS



SECCION TIPO

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN

RASTRO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA OPERACION Y COMBUSTIBLE.
VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
DIRECCION OBRAS PUBLICAS
JUCHITAN, GRO.

CONTRATISTA:
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR:
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.


PERIODO 2015 - 2018

LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA




OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MPIO. DE JUCHITAN GRO.

RENTA DE MAQUINARIA. EQUIPO MENOR. VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII


UBICACIÓN:	RAYITO DE LUNA	PERIODO DE ESTIMACION:	20/03/2018	FECHA:	22/03/2018
CONTRATISTA:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	20 MARZO A 21 MARZO 2018	ESTIMACION No: 1 (UNO) Y FINIQUITO		

CROQUIS



SECCION TIPO

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



SECCION TIPO

RECORRIDO TENDIDO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RENTAS DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

ACARreo 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON CAMION Y RETRO INCLUYE: CARGA, DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2015 - 2018

DIRECCION

DE OBRAS PUBLICAS

JUCHITAN, GRO.

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

CONTRATISTA:
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR:

ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA. EQUIPO MENOR. VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES-RAYITO DE LUNA EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MPIO. DE JUCHITAN GRO.

NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII

UBICACIÓN: RAYITO DE LUNA

PERIODO DE ESTIMACION: 20/03/2018


22/03/2018

CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

20 MARZO A 21 MARZO 2018


ESTIMACION No: 1 (UNO) Y FINIQUITO

CROQUIS




SECCION TIPO

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



SECCION TIPO

EJE DE TRAZO Y PROYECTO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
LP
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RENTA DE MAQUINARIA. EQUIPO MENOR. VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

ACTO DE EXCAVACION A KM SUBSECUENTE CON CAMION INCLUYE: DESCARGA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2015 - 2018
 DIRECCION
 OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR: ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE LOS CALLEJONES—RAYITO LUNA	UBICACIÓN	RAYITO DE LUNA	ESTIMACIÓN No	I (UNO) Y FINIQUIT
CONTRATISTA ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	ESTADO:	GUERRERO
	PERIODO EST	20 DE MARZO A 21 MARZO 2018	DEL:	20/03/2018
			AL:	22/03/2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	PRESUPUESTO		VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				EST. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO			

RASTREO	CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CURVAS, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.	KM							
---------	--	----	--	--	--	--	--	--	--



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JUCHITAN, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
JUCHITAN, GRO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
RFC: LIPV840214LDA
EQUIPO MENOR

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
JUCHITAN, GRO.
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
JUCHITAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
JUCHITAN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE LOS CALLEJONES—RAYITO LUNA

CONTRATISTA **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

ESTIMACIÓN No	1 (UNO) Y FINIQUITO
ESTADO:	GUERRERO
DEL:	20/03/2018
AL:	22/03/2018

UBICACIÓN	RAYITO DE LUNA
CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII
PERIODO EST	20 DE MARZO A 21 MARZO 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	PRESUPUESTO		EST. ESTIM		VOLUMENES		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				EST. ANT	EST. ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE				

RASTREO

CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

KM



LP
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2015 - 2018

PRESIDENTE
 JUCHITAN, GRO.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2015 - 2018

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018


LP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

RFC: LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES



REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACIÓN No		1 (UNO) Y FINIQUITO	
ESTADO:		GUERRERO	
DEL:		20/03/2018	
AL:		22/03/2018	
UBICACIÓN		RAYITO DE LUNA	
CONTRATO		MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	
PERIODO EST		20 DE MARZO A 21 MARZO 2018	

CONTRATISTA **ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO**

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE LOS CALLEJONES—RAYITO LUNA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	PRESUPUESTO		EST. ANT		ESTA ESTIM		VOLUMENES		IMPORTE ESTIMADO

RASTREO
 CONCEPTO: RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: CORTE PARA CONFORMACION DE RASANTE, FORMACION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, OPERACION Y COMBUSTIBLE.

KM



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
LP
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

OPERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JUCHITAN, GRO.

ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ